



Fase 3
 Periode: 9-9-22 t/m 26-9-22 (nachtwerk)
 Tekening vkm: STI.22.0051.3 N298 Aalbeek v2

Fase 2
 Periode: 23-6-22 t/m 26-9-22
 Tekening vkm: STI.22.0051.2 N298 Aalbeek v2

Fase 4
 Periode: 27-6-22 t/m 7-12-22
 Tekening vkm: STI.22.0051.4 N298 Aalbeek v2

Fase 1
 Periode: 11-4-22 t/m 23-6-22 & 19-9-22 t/m 26-9-22
 Tekening vkm: STI.22.0051.1 N298 Aalbeek v2

LEGENDA

Asfaltonderhoud (tussen hmp 2.3 en 7.7)

Betreffende de hectometrerung dient te worden opgemerkt te worden dat deze verspringt van 3.500 naar 7.600. Derhalve is het tracé geen 5,4 km maar 1,4 km lang.

| | | | | | |
|----------------|----------------------|--|---------------|-----------------|---------------------------------|
| 2.0 | Eerste uitgave | R. Wijnands | M. Vrancken | R. Phalmsmakers | 21-05-2021 |
| 1.0 | revisie omschrijving | getekend | gecontroleerd | akkoord | datum |
| opdrachtgever | | Gemeente Beekdaalen Provincie Limburg | | | |
| project | | Wateroverlast Aalbeek Fase 2 | | | |
| omschrijving | | Overzichtstekening | | | |
| formaat | schaal | fase | bladz. | van | documentnummer / tekeningnummer |
| A1 | 1:2000 | BO | 1 | 1 | BF3738-102-103-001 |
| documentstatus | | Definitief | | | |
| documentversie | | 1.0 | | | |

